Manutenzioni ordinarie e straordinarie, Costruzioni generali

F A Cl L I TY C OO P Manutenzione edifici ed Antincendio
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Comune di BIELLA
Provincia di BIELLA

Lavori di : Opere di risanamento conservativo
della palazzina uffici “Ex Atap”
Viale Macall¢ -Biella

Spett/le Amm/ne
Istituto di Istruzione Superiore

“Gae Aulenti”

ep.c. Al Sig.

Direttore dei Lavori
Arch.M.Cristina Di Giacinto
Arch. Nicoletta Aimonetti e
p. c Al Responsabile del
Procedimento

Dott. Cesare Molinari

RICHIESTA DELL’IMPRESA DI PROROGA DEI TERMINI
PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

In riferimento ai lavori in oggetto, la sottoscritto Silvia Ghiardo vicepresidente Facility coop,
impresa appaltatrice dei lavori di , OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA
PALAZZINA UFFICI “EX ATAP”, considerato che gli stessi non possono essere ultimati

entro i termini fissati dall’art. 36 del capitolato speciale d’appalto a causa dei seguenti motivi:



1- In seguito alla decisione di valutare la possibilitd di alimentare 1 Laboratori con acqua
calda ottenuta tramite Tele-riscaldamento (viste le condizione vantaggiose che ne
derivano) , non si ¢ potuto procedere all’esecuzione delle dorsali acqua calda ¢ acqua
fredda per alimentare 1 laboratori;

2- Visto la necessita di adattare gli stacchi acqua calda/fredda e gli scarichi ai vari
macchinari da posizionare nei laboratori e poiché non si era a conoscenza del fornitore in
quanto bisognava aspettare ’aggiudicazione della fornitura della attrezzature; & stato
possibile avere gli elaborati grafici esecutivi per poter procedere con i lavori in data 28
marzo 2018;

3- Visto la difficolta a posizionare le condotte per sfiato cappe e in data 05-04 2018 ancora
da definire ;

4- Visto che in data 04-04 2018 ancora sono da definire alcune criticita relativo
all’impianto elettrico;

5- Visto la necessita di eseguire sia maggiore opere che opere supplementari,
CHIEDE

che gli venga concessa una proroga per I’ultimazione dei lavori al 30 Giugno 2018
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