



LABORATORI BIELLESI PER L'OCCUPABILITA'

Finanziamento MIUR legge 107/2015 D.D.G. 235 del 28/06/2016.

Biella, 16 febbraio 2018.

Ai partner
Laboratori Biellesi per l'occupabilità

Dopo mesi di silenzio, dove le notizie sui laboratori Biellesi per l'occupazione hanno trovato spazio soprattutto sui giornali locali, mi rifaccio vivo con tutti i partner per aggiornarvi sullo stato delle opere.

Nel mese di giugno scorso i progetti di sistemazione dei locali della sede ex ATAP sono stati ultimati grazie al grande impegno dei tecnici della Provincia di Biella: Architetti Cristina Di Giacinto e Nicoletta Aimonetti.

Alla fine di luglio i progetti esecutivi hanno avuto il parere favorevole dell'ASL di Biella e l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto dell'IIS Gae Aulenti (scuola capofila che dispone per i pagamenti)

Alla fine del mese di agosto sono stati pubblicati i bandi di gara per l'aggiudicazione delle opere edili e impiantistiche.

Trascorsi i tempi di gara che ha visto la partecipazione di 5 ditte, il 4 dicembre si è stipulato il contratto con la ditta aggiudicataria: la FACILITY COOP di Biella. I lavori assegnati impegnano la somma di 126.500,00 euro.

In questi giorni i lavori procedono regolarmente e si prevede che si giunga ad ultimarli entro la fine di marzo p.v.

Il 6 febbraio u.c. è stato pubblicato il bando per la fornitura e messa in opera delle attrezzature di cucina. La base d'asta è di 198.000,00 euro IVA esclusa. La scadenza per la presentazione delle offerte è il 12 marzo 2018 e la commissione per la valutazione delle offerte si insedierà il 15 marzo. Prevediamo che la consegna delle attrezzature installate richieda almeno 60 giorni dall'aggiudicazione. Quindi ipotizziamo il collaudo delle cucine entro la fine di giugno.

Entro la fine di febbraio verrà pubblicato il bando per la fornitura e messa in opera delle attrezzature di sala bar, valorizzazione dei prodotti tipici e degli arredi. Anche per questi si prevede una consegna e un collaudo entro la fine di giugno. La base d'asta per queste attrezzature si valuta di circa 50-60.000,00.

Nel mese di aprile verranno definite le gare d'appalto per i laboratori di robotica ed automazione per i quali non sono previsti costi per interventi strutturali ma solo adeguamenti impiantistici e acquisti di attrezzature. Si prevedono impegni di spesa per 100-120.000,00 euro.

Nei mesi passati i laboratori hanno ricevuto un rilevante contributo da parte della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo che si è determinato con 30.000,00 euro all'anno per tre anni da destinare alla realizzazione dei laboratori (10.000,00 all'anno), alla gestione della piattaforma regionale per la diffusione delle attività dei laboratori piemontesi (tramite l'Istituto Boella) e per la formazione dei docenti. Proprio questa attività sta avendo inizio con due interventi formativi.

La Fondazione per La Scuola della Compagnia di San Paolo organizza per mercoledì 28 febbraio 2018, un importante evento di presentazione dei quattro laboratori territoriali per l'occupazione del Piemonte. In quella occasione presenteremo anche il nostro di Biella. Con la lettera allegata potrete intervenire inviando iscrizione come indicato.

Prevediamo di incontrarci come partner entro la fine di aprile p.v. per condividere le modalità di avvio delle attività dei laboratori per il prossimo autunno, per formalizzare gli organi di gestione e per esaminare in maniera più puntuale i costi che stiamo sostenendo per ultimare le opere.

E' funzionante il nuovo sito www.laboratoribiellesi.it dove stiamo aggiornando sia le gare di appalto sia un resoconto fotografico degli stati di avanzamento dei lavori.

Grazie per l'attenzione,

Il Dirigente Scolastico
Istituto Capofila IIS Gae Aulenti
Cesare Molinari