



I.I.S. "R. Vaglio"  
Biella

I.P.S.S.A.R. "E. Zegna"  
Mosso - Cavaglià - Biella

I.P.S.I.A. "G. Ferraris"  
Biella

Spett.le  
Facility Coop  
Via Piacenza 11- Biella

p.c. Arch. M. Cristina Di Giacinto  
Servizio Edilizia Scolastica  
Provincia di Biella

**Oggetto:** laboratori territoriali per l'occupabilità opere di risanamento conservativo della palazzina uffici "ex Atap" Viale Macallè - Biella

**Vista** la vostra richiesta di proroga per l'ultimazione dei lavori prot. 2230 A4/9 dell'11 /04/2018  
**Considerato** che è pervenuto parere del Direttore dei lavori Arch. Cristina Di Giacinto prot. n. 2246 dell'11 aprile 2018

Il RUP Cesare Molinari, visto il parere del direttore dei lavori che ritiene fondate le motivazioni della richiesta,

**concede la proroga**

specificando, come da allegato documento del direttore dei lavori, che l'esigenza prioritaria risulta comunque essere la conclusione delle lavorazioni nei locali destinati a laboratorio per il giorno 6 maggio in quanto in tale data inizieranno i lavori di installazione delle attrezzature da parte della ditta aggiudicatrice dell'appalto.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Cesare Molinari  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)